Приложение №4 к Договору № 03/с/17 от «____»____________2017 г.

	СОГЛАСОВАНО:
Генеральный директор
ООО «Р-Э-С»
_________________Прокопичев А.Г.
	
	УТВЕРЖДАЮ:
Генеральный директор ОАО «Вт сети»

___________________Партянский А.А.

	 

	 "_____"_________________2017 г.
	
	"_____"_________________2017 г.



Календарный график выполнения работ

по капитальному ремонту участка тепловой сети от УТБ-1 до НО-6 Ду 250 L=640 м.п. по Среднему проспекту, города Всеволожска, Ленинградской области

Начало работ: в течение 3-х (трех) дней после подписания Договора и Акта передачи объекта
Окончание работ: в течение 14 (четырнадцати) календарных недель
	№ п/п
	Наименование работ
	Период выполнения работ, 201__г.

	
	
	календарные недели

	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	1
	Монтаж временной тепловой сети Ду 250 мм на ФБС 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Изоляция временной тепловой сети Ду 250 мм
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Врезка в действующие тепловые сети Ду 250 мм
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Земляные работы, демонтаж существующей канальной тепловой сети Ду 250 мм, демонтаж и вывоз каналов
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Монтаж каналов, канальная прокладка тепловой сети Ду 426 мм в ППУ, монтаж камер, калодцев, запорной арматуры
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	Врезка в действующие тепловые сети
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	Демонтаж временной теплотрассы Ду 250 мм
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	Благоустройство
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



Согласовано:                            Главный инженер ОАО «Вт сети»                   _______________________/ А.А.Мачин
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