Приложение №4 к Договору № 06/с/17 от «____»____________2017 г.

	СОГЛАСОВАНО:
Генеральный директор
ООО «Р-Э-С»
_________________Прокопичев А.Г.
	
	УТВЕРЖДАЮ:
Генеральный директор ОАО «Вт сети»

___________________Партянский А.А.

	 

	 "_____"_________________2017 г.
	
	"_____"_________________2017 г.



Календарный график выполнения работ

по капитальному ремонту двух участков магистральных тепловых сетей от УТ-9 до надземного участка и от надземного участка до ТК-10 перед зданием ЦТП мкр. Южный, г. Всеволожска, Ленинградской области 1 этап (временная схема теплоснабжения)

Начало работ: в течение 3-х (трех) дней после подписания Договора и Акта передачи объекта
Окончание работ: в течение 40 (сорока) календарных дней

	№ п/п
	Наименование работ
	Период выполнения работ, 201__г.

	
	
	календарные дни
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	1
	Монтаж временной тепловой сети Ду 426 мм на ФБС
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Земляные работы, демонтажные работы
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Врезка в действующие сети Ду 426 мм
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Изоляция временной тепловой сети
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	





Согласовано:                            Главный инженер ОАО «Вт сети»                   _______________________/ А.А.Мачин



                                                 ____________________________                       ________________________/______________________
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