Приложение №4 к Договору № 02/с/17 от «____»____________2017 г.

	СОГЛАСОВАНО:
Генеральный директор
ООО «Р-Э-С»
_________________Прокопичев А.Г.
	
	УТВЕРЖДАЮ:
Генеральный директор ОАО «Вт сети»

___________________Партянский А.А.

	 

	 "_____"_________________2017 г.
	
	"_____"_________________2017 г.



Календарный график выполнения работ

по капитальному ремонту: "Замена сетевого насоса ст. № 1 на котельной №3, ул. Дружбы, д.2А, 
г. Всеволожск, Ленинградской области

Начало работ: в течение 3-х (трех) дней после подписания Договора и Акта передачи объекта
Окончание работ: в течение 11 (одиннадцати) календарных недель

	№ п/п
	Наименование работ
	Ед. изм.
	Кол-во
	Период выполнения работ, 201  г.

	
	
	
	
	календарные недели 

	
	
	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	1
	Поставка оборудования и материалов
	шт.
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Демонтаж насоса 8К-12
	шт.
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Монтаж и обвязка насоса Wilo NL 125/200-75-2-12
	шт.
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Электро-монтажные работы
	шт.
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Пуско-наладочные работы
	шт.
	1
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